
โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนจากเดิม 2.4 ล้านตัน เป็น 4 ล้านตัน 

จากการที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2546 ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ให้บริษัทลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตจาก 2.4 ล้านตัน เป็น 4 ล้านตัน ด้วยวงเงิน 3,600 ล้านบาท ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการขึ้นในปี 2546 ต่อเนื่องจนถึงปี 2547 โดยในปี 2547 บริษัทได้หยุดการผลิตชั่วคราวเป็นระยะๆ เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากในการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร และได้หยุดดำเนินการผลิตจริงเพื่อติดตั้งเครื่องจักรใหม่รวมทั้งสิ้น 38 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งรวดเร็วกว่าแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ที่ 45 วัน 
บริษัทสามารถดำเนินงานก่อสร้าง นำเข้าเครื่องจักร และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2548 จะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดบางได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น  และรีดเหล็กที่มีความหนาเพิ่มขึ้นจากเดิมตั้งแต่ 1.2 - 13 มิลลิเมตร เป็น 1.0 - 19.0 มิลลิเมตร 
6. 	โครงการดำเนินงานในอนาคต
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